
FÍSICO 

(%)

FINANCEIRO 

(R$)

FÍSICO 

(%)

FINANCEIRO 

(R$)

FÍSICO 

(%)

FINANCEIRO 

(R$)

FÍSICO 

(%)

FINANCEIRO 

(R$)

FÍSICO 

(%)

FINANCEIRO 

(R$)

1.0
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
100% R$ 4.395,21 100% R$ 4.395,21

2.0
MOVIMENTO DE 

TERRAS 
100% R$ 3.626,46 100% R$ 3.626,46

3.0
INFRA-ESTRUTURA: 

FUNDAÇÕES 
100% R$ 39.786,51 100% R$ 39.786,51

4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 100% R$ 1.733,49 100% R$ 1.733,49

5.0 SUPERESTRUTURA 91,62% R$ 41.686,85 100% R$ 41.686,85

6.0
ESTRUTURA DE 

MADEIRA
100% R$ 17.248,78 100% R$ 17.248,78

7.0 COBERTURA 100% R$ 82.452,88 100% R$ 82.452,88

8.0 PAVIMENTAÇÃO 85,52% R$ 82.921,82 100% R$ 82.921,82

R$ 49.541,67 R$ 58.935,63 R$ 82.452,88 R$ 82.921,82 R$ 273.852,00

R$ 49.541,67 R$ 108.477,30 R$ 190.930,18 R$ 273.852,00 R$ 273.852,00

Local: Rua Crispin Teixeira Sobrinho, S/Nº, Coxilha/RS

Obra: Construção do Centro Municipal de Eventos Fonte dos Recursos: Contrato de Repasse + Contrapartida

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Coxilha
Secretaria Municipal de Obras

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONTRATO DE REPASSE + CONTRAPARTIDA

ITEM
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS

MÊS 01 TOTAL

TOTAL DA PARCELA

TOTAL ACUMULADO

MÊS 02

Coxilha, Abril de 2019

______________________________

Marcos André Miozzo Zavodnik

Engenheiro Civil - CREA: RS167892

MÊS 03 MÊS 04


