

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção dos Passeios Públicos

Endereço: Avenida Natálio Vieira, Bairro dos Trabalhadores, Coxilha-RS

Item	Descrição	Valor Total R\$	MÊS			
			1		2	
			%	R\$	%	R\$
1.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 47.606,64	50,00	R\$ 23.803,32	50,00	R\$ 23.803,32
	BDI de 28,29%					
		R\$ 47.606,64	50,00	R\$ 23.803,32	50,00	R\$ 23.803,32
	ACUMULADO		50,00	R\$ 23.803,32	100,00	R\$ 47.606,64

Coxilha, junho de 2020

Maicom Eduardo Favaro
Arquiteto e Urbanista CAU A1469371