



Estado do Rio Grande do Sul

**Município de Coxilha**

Secretaria Municipal de Obras

**Obra:** Obra: Drenagem Pluvial, Pavimentação Asfáltica e Sinalização Viária

**Local:** Av. Pedro Nunes de Souza (Lote 01) e Av. Italino Sartori (Lote 02), Centro, Coxilha/RS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL	
		FÍSICO (%)	FINANCEIRO (R\$)	FÍSICO (%)	FINANCEIRO (R\$)	FÍSICO (%)	FINANCEIRO (R\$)	FÍSICO (%)	FINANCEIRO (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES - LOTE GLOBAL	100%	R\$ 3.257,67					100%	R\$ 3.257,67
2.0	DRENAGEM PLUVIAL - LOTE 01	100%	R\$ 54.590,31					100%	R\$ 54.590,31
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LOTE 01	30%	R\$ 204.355,07	40%	R\$ 272.473,43	30%	R\$ 204.355,07	100%	R\$ 681.183,57
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - LOTE 01					100%	R\$ 7.209,49	100%	R\$ 7.209,49
5.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LOTE 02					100%	R\$ 49.296,26	100%	R\$ 49.296,26
TOTAL DA PARCELA			R\$ 262.203,05		R\$ 272.473,43		R\$ 260.860,82		R\$ 795.537,31
TOTAL ACUMULADO			R\$ 262.203,05		R\$ 534.676,48		R\$ 795.537,30		R\$ 795.537,31

Coxilha, Abril de 2020

\_\_\_\_\_  
Marcos André Miozzo Zavodnik  
Engenheiro Civil - CREA: RS167892