

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

LOCAL: AV. NATÁLIO VIEIRA E TRAVESSA ESPEDITO FAEDO, BAIRRO DOS TRABALHADORES

ITEM	SERVIÇOS COM BDI INCLUSO (28,42%)	MÊS 1		MÊS 2		TOTAL
1.0	DRENAGEM PLUVIAL	27.996,42	50%	27.996,41	50%	R\$ 55.992,83
2.0	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	7.900,57	50%	7.900,56	50%	R\$ 15.801,13
TOTAL DA PARCELA		35.896,99		35.896,97		R\$ 71.793,96
TOTAL ACUMULADO		35.896,99		71.793,96		

Coxilha, dezembro de 2018

Marcos André Miozzo Zavodnik
Engenheiro Civil - CREA: RS167892

Ildo José Orth
Prefeito Municipal de Coxilha