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FÍSICO 
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FÍSICO 
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FÍSICO 

(%)

FINANCEIRO 
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FÍSICO 
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FÍSICO 

(%)

FINANCEIRO 

(R$)

FÍSICO 

(%)

FINANCEIRO 

(R$)

FÍSICO 

(%)

FINANCEIRO 

(R$)

1.0
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
100% R$ 4.395,21 100% R$ 4.395,21

2.0
MOVIMENTO DE 

TERRAS 
100% R$ 3.626,46 100% R$ 3.626,46

3.0
INFRA-ESTRUTURA: 

FUNDAÇÕES 
100% R$ 39.786,51 100% R$ 39.786,51

4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 100% R$ 1.733,49 100% R$ 1.733,49

5.0 SUPERESTRUTURA 91,62% R$ 41.686,85 8,38% R$ 3.812,78 100% R$ 45.499,63

6.0
ESTRUTURA DE 

MADEIRA
100% R$ 17.248,78 100% R$ 17.248,78

7.0 COBERTURA 100% R$ 82.452,88 100% R$ 82.452,88

8.0 PAVIMENTAÇÃO 85,52% R$ 82.921,82 14,48% R$ 14.034,58 100% R$ 96.956,40

9.0 PAREDES E PAINEIS 100% R$ 57.553,63 100% R$ 57.553,63

10.0 ESQUADRIAS 100% R$ 42.007,79 100% R$ 42.007,79

11.0
REVESTIMENTOS DE 

PAREDES
100% R$ 10.074,76 100% R$ 10.074,76

12.0 PINTURA 100% R$ 825,72 100% R$ 825,72

13.0
INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS
100% R$ 20.152,99 100% R$ 20.152,99

14.0
INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS
100% R$ 3.165,05 100% R$ 3.165,05

15.0
INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS
100% R$ 10.992,66 100% R$ 10.992,66

16.0 LOUÇAS E METAIS 100% R$ 11.726,86 100% R$ 11.726,86

17.0

PLANO DE 

PREVENÇÃO E 

PROTEÇÃO CONTRA 

100% R$ 13.170,35 100% R$ 13.170,35

18.0 SERVIÇOS FINAIS 100% R$ 2.037,77 100% R$ 2.037,77

R$ 49.541,67 R$ 58.935,63 R$ 82.452,88 R$ 82.921,82 R$ 75.400,99 R$ 52.082,55 R$ 35.136,42 R$ 26.934,98 R$ 463.406,95

R$ 49.541,67 R$ 108.477,30 R$ 190.930,18 R$ 273.852,00 R$ 349.252,99 R$ 401.335,54 R$ 436.471,96 R$ 463.406,95 R$ 463.406,95TOTAL ACUMULADO

MÊS 02

Coxilha, Abril de 2019

______________________________

Marcos André Miozzo Zavodnik

Engenheiro Civil - CREA: RS167892

MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GLOBAL

ITEM
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS

MÊS 01 TOTAL

TOTAL DA PARCELA

MÊS 07 MÊS 08

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Coxilha
Secretaria Municipal de Obras

Obra: Construção do Centro Municipal de Eventos Fonte dos Recursos: Contrato de Repasse + Contrapartida + Recursos Próprios

Local: Rua Crispin Teixeira Sobrinho, S/Nº, Coxilha/RS


